


PSI Attivita V9.mpp

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecesso	3° trimestre			1° trimestre			3° trimestre			1° trimestre			3° trimestre			1° trimestre			3° trimestre		
							lug	set	nov	gen	mar	mag	lug	set	nov	gen	mar	mag	lug	set	nov	gen	mar	mag	lug	set	nov
1		<b>Finanziamento Progetto</b>	30 g	lun 15/09/14	ven 24/10/14																						
2		<b>Acquisizione Licenze Software</b>	60 g	lun 27/10/14	ven 16/01/15	1																					
3		<b>Infrastruttura di Rete</b>	67,67 g	lun 27/10/14	mer 28/01/15	1																					
8		<b>Segmentazione Rete</b>	84 g	mer 28/01/15	mar 26/05/15																						
12		<b>Network Access Control</b>	174,5 g	mar 26/05/15	mar 26/01/16																						
18		<b>WiFi LAN</b>	109 g	mar 26/01/16	lun 27/06/16																						
23		<b>Remotizzazione PDL/Extranet</b>	26 g	lun 27/10/14	lun 01/12/14	1																					
24		<b>Mobile Device Management</b>	12,5 g	lun 27/06/16	mer 13/07/16	18																					
25		<b>Upgrade UPS</b>	218 g	mer 23/12/15	lun 24/10/16	38																					
30		<b>Upgrade BackUp</b>	184 g	lun 24/10/16	ven 07/07/17	25																					
35		<b>Disaster Recovery</b>	60 g	ven 07/07/17	ven 29/09/17	30																					
38		<b>Upgrade Server</b>	302,27 g	lun 27/10/14	mer 23/12/15	1																					
39		<b>Estensione blade per VDI</b>	120 g	lun 27/10/14	ven 10/04/15																						
45		<b>Estensione blade per RDBMS</b>	302,27 g	lun 27/10/14	mer 23/12/15																						
53		<b>Censimento Software Client Legacy</b>	26 g	lun 15/09/14	lun 20/10/14																						
58		<b>Virtualizzazione Applicativa</b>	35 g	mar 21/10/14	lun 08/12/14	57																					
59		<b>PDL Desktop</b>	98,5 g	lun 19/01/15	gio 04/06/15	53;2																					
67		<b>PDL Thin Client</b>	157,35 g	lun 19/01/15	mer 26/08/15	53;2																					
74		<b>Delivery PDL</b>	110 g	mer 26/08/15	mer 27/01/16	59;67																					
75		<b>Posta Elettronica Aziendale</b>	150 g	lun 27/10/14	ven 22/05/15	1																					
78		<b>Hosting</b>	168,5 g	mar 26/05/15	lun 18/01/16	8																					
84		<b>Sistema Informativo Territoriale</b>	380 g	lun 27/10/14	ven 08/04/16																						
89		<b>Adeguamento sistemi applicativi</b>	330 g	ven 24/06/16	ven 29/09/17	1																					
93		<b>Intranet</b>	195 g	lun 15/09/14	ven 12/06/15																						



Critica		Avanzamento attività		Previsione		Riepilogo		Attività inattiva	
Divisione critica		Attività manuale		Divisione prevista		Riepilogo manuale		Cardine inattiva	
Avanzamento critica		Solo inizio		Cardine previsto		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva	
Attività		Solo-fine		Cardine		Attività esterne		Scadenza	
Divisione		Solo-durata		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno			