



Interventi di adeguamento a sagoma PC80 e abbassamento di n. 4 binari delle linee ferroviarie Milano Centrale-Chiasso e Milano P.ta Garibaldi-Lecco in corrispondenza del cavalcavia A4 MI-BG (MI-CH KM 8+783; MI-LC KM 9+407), nonché altri lavori di MSA nell'ambito dell'U.T. Milano Nodo

Legenda

 Attività di finitura e completamento

Tutte le attività si concluderanno il 02/09/2022